

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 1/2017

uzavretej dňa 14.11.2017 medzi účastníkmi:

Objednávateľ: **Obec Žikava**

so sídlom Žikava 104, 951 92 Žikava

IČO: 00 308 692

zastúpenie: Mgr. Martina Pružinská – starostka obce

e-mail: obeczikava@gmail.com

/ďalej len „Objednávateľ“/

Zhotoviteľ: **PLQ Development s.r.o.**

so sídlom P. Pázmaňa 915/9, 927 01 Šaľa

IČO: 47 910 003

zápis v OR na OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 34909/T

zastúpenie: Mgr. Jaroslav Kovács

DIČ: 2024141603

IČ DPH: SK2024141603

bank. spojenie: Unicredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.

č. účtu: 1045038015/1111

tel. +421 917 510 183

e-mail: kovacs@plq.sk

Ručiteľ č. 1 /konateľ – fyzická osoba/

Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Kovács

trvalý pobyt: Tešedíkovo 1572, 925 82 Tešedíkovo

r.č. 840526/6529

/ďalej len „Zhotoviteľ“/

Po dohode účastníkov sa predmetná zmluva o dielo – zhotovenie stavby **“Rekonštrukcia objektu školy na komunitné centrum v obci Žikava”** mení nasledovne:

1. V záhlaví zmluvy sa mení zastúpenie objednávateľa z pôvodného „Mgr. Martina Pružinská – starostka obce“ na aktuálne: **Ing. Jozef Broniš – starosta obce.**

2. Podľa článku IV. ods. 4.2 písm. a/ a ods. 4.3 zmluvy na základe dohody zmluvných strán zhotoviteľ vykonal korekciu rozpočtových položiek uvedených v prílohe č. 1 a celková cena diela uvedená v článku IV. ods. 4.1 sa znižuje spolu o 6 526,23 € bez DPH, t.j. o 7 831,48 € vrátane DPH. Príloha č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

V Žikave dňa 6.9.2019

V Šali dňa 6.9.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Broniš
starosta obce

Mgr. Jaroslav Kovács
PLQ Development s.r.o.

OBEC ŽIKAVA
OBECNÝ ÚRAD
951 92 Žikava 104
IČO: 00308692 DIČ: 2021058809
- 3 -

PLQ
DEVELOPMENT s.r.o.
so sídlom P. Pázmaňa 915/9, 927 01 Šaľa
IČO: 47 910 003 DIČ: 2024141603

[illegible]

